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регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)

1. Основные положения

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сушков С.Ю. Заместитель Губернатора Челябинской области

Лихачев С.Ф.Руководитель регионального проекта Министр экологии Челябинской области

Куприкова Я.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра экологии Челябинской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Челябинской области «Охрана

окружающей среды Челябинской области»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,70 01.09.201

8

0,0000 98,4000 98,3000 96,3000 93,5000 93,5000 93,5000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,30 01.09.201

8

0,0000 1,6000 1,7000 3,7000 6,5000 6,5000 6,5000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,10 01.09.201

8

0,0000 11,6000 19,4000 32,8000 43,0000 43,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Количество разработанных

электронных моделей

0,00 31.12.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

10,00 31.12.201

8

0,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ПроцентФП -

--

2.5.

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90,00 31.12.201

9

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 96,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 32,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Количество разработанных электронных

моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП

2.5. Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0.0

548

0.0

548

0.0

548

0.0

548

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

6,5%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- 0.1

348

0.0

548

0.1

348

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

МЛН Т

- 0.0

1

0.0

1

0.3

1

0.6

75

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- 1.0

45

0.7

95

1.0

45

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 50%

1.3

Образующиеся в

жилом фонде ТКО,

обеспечены

контейнерным

сбором. Нарастающий

итог

ПРОЦ

- - 87 90 96

Обеспеченность

контейнерным

сбором,

образующихся в

жилом фонде ТКО

к 2024 году будет

100%

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

77.8 31.12.201

8

- -99 100

-

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90 - -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

90 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Актуализированы

данные электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе

с твердыми

коммунальными

отходами

. Нарастающий итог

ЕД

- - 1 2 3

Актуализация

данных

электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными

отходами,

реализована с

применением

программных

инструментов по

сбору исходных

данных

(количество

контейнерных

площадок с

территориальной

привязкой, объем

накопления и

вывозаТКО, объем

образования

вторсырья и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

9

- -4 5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

другое)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Актуализированы данные электронной

модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

1.1

600,00300,00 600,00300,00 600,00 3 000,00600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

600,00300,00 600,00300,00 600,00 3 000,00600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

600,00300,00 600,00300,00 600,00 3 000,00600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Образующиеся в жилом фонде ТКО,

обеспечены контейнерным сбором

2.1

0,00159 180,72 105 263,00106 316,21 0,00 370 759,930,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00159 180,72 105 263,00106 316,21 0,00 370 759,930,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0096 729,98 100 000,0099 231,53 0,00 295 961,510,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,0096 729,98 100 000,0099 231,53 0,00 295 961,510,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,0096 729,98 100 000,0099 231,53 0,00 295 961,510,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00159 180,72 105 263,00106 316,21 0,00 370 759,930,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации твердых

коммунальных отходов

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

2.3

0,000,00 0,0025 314,66 0,00 25 314,660,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,0025 314,66 0,00 25 314,660,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,0025 314,66 0,00 25 314,660,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

0,000,00 0,004 370,66 0,00 4 370,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.4

0,00213 741,70 0,000,00 0,00 213 741,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,00213 741,70 0,000,00 0,00 213 741,700,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,00213 741,70 0,000,00 0,00 213 741,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

131 930,87 373 222,42 105 863,00 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

600,00 600,00 612 816,29

131 930,87 600,00373 222,42 105 863,00 600,00 600,00 612 816,29

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Актуализированы данные электронной

модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00

600,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Образующиеся в жилом фонде ТКО,

обеспечены контейнерным сбором

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00

80 000,0060 000,0040 000,0020 000,000,00

2.2. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.4. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 600,00

80 600,0060 000,0040 000,0020 000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Челябинская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Актуализированы

данные электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами "

Актуализация данных электронной

модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, реализована с

применением программных

инструментов по сбору исходных

данных (количество контейнерных

площадок с территориальной

привязкой, объем накопления и

вывозаТКО, объем образования

вторсырья и другое)

Лихачев С.Ф.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ная схема

обоащения с

отходами на

территории

Челябинской

области

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Лихачев С.Ф.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Лихачев С.Ф.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лихачев С.Ф.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Лихачев С.Ф.

23.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Образующиеся в жилом

фонде ТКО, обеспечены

контейнерным сбором"

Обеспеченность контейнерным

сбором, образующихся в жилом

фонде ТКО к 2024 году будет 100%

Лихачев С.Ф.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ная схема

обращения с

отходами на

территории

Челябинской

области

2.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Распоряжение о распределении

иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета

-

Лихачев С.Ф.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Предоставлены

межбюджетные трансферты

муниципальным образованиям в

Заявка распорядительная на

перечисление субсидий из

областного бюджета местному

-

Лихачев С.Ф.

23.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствии с заключенными

Соглашениями"

бюджету в соответствии с

заключенными Соглашениями

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходовании иных

межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

целевых показателей"

Отчет о достижении показателей

результативности использования

иных межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждено Распоряжение о распределении

-

Лихачев С.Ф.

01.06.2020

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлены

межбюджетные трансферты

муниципальным образованиям в

соответствии с заключенными

Соглашениями"

Отчет распорядительная на

перечисление субсидий из

областного бюджета местному

бюджету в соответствии с

заключенными Соглашениями

-

Лихачев С.Ф.

23.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

целевых показателей"

Отчет о достижении показателей

результативности использования

иных межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходовании иных

межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Распоряжение о распределении

иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета

-

Лихачев С.Ф.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлены

межбюджетные трансферты

муниципальным образованиям в

соответствии с заключенными

Соглашениями"

Заявка распорядительная на

перечисление субсидий из

областного бюджета местному

бюджету в соответствии с

заключенными Соглашениями

-

Лихачев С.Ф.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходовании иных

межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

целевых показателей"

Отчет о достижении показателей

результативности использования

иных межбюджетных трансфертов

-

Лихачев С.Ф.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 6,5%

Лихачев С.Ф.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Территориаль

ная схема

обращения с

отходами на

территории

Челябинской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 50%

Лихачев С.Ф.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ная схема

обращения с

отходами на

территории

Челябиской

области

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Субъектами Российской

Федерации обеспечена деятельность

по оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по обращению

с твердыми коммунальными

отходами, по состоянию на 31

декабря 2020 г. составит не менее

90%

Лихачев С.Ф.

31.12.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Лихачев С.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

Образующиеся в жилом фонде ТКО, обеспечены контейнерным сбором

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

5 Участник регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

6 Участник регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

7 Участник регионального

проекта

Мигович А. Б. Консультант управления Лихачев С. Ф. 50

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

9 Участник регионального

проекта

Харина И. А. Исполняющий обязанности

первого заместителя Министра

экологии

Лихачев С. Ф. 0



Челябинской области

10 Участник регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

11 Участник регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

13 Участник регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Харина И. А. Исполняющий обязанности

первого заместителя Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 0

15 Участник регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

17 Участник регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

18 Участник регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

19 Участник регионального

проекта

Мигович А. Б. Консультант управления Лихачев С. Ф. 50



Актуализированы данные электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10

21 Участник регионального

проекта

Куприкова Я. А. Первый заместитель Министра

экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф. 10

22 Участник регионального

проекта

Мигович А. Б. Консультант управления Лихачев С. Ф. 50

23 Участник регионального

проекта

Лихачев С. Ф. Министр экологии

Челябинской области

Сушков С. Ю. 10


